

Determina n. 122 del 5.06.2025

Oggetto:

Aggiornamento tecnologico, sostituzione cavi ed integrazione impianto di gestione dell'impianto di illuminazione delle Mura di Lucca – CUP I62F24000180005 e CIG B2C20CA962 – MODIFICA CONTRATTUALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO

il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;

PREMESSO

che con determina n. 211 del 12.09.2024 è stato disposto l'affidamento dei lavori di aggiornamento tecnologico, sostituzione cavi ed integrazione impianto di gestione dell'impianto di illuminazione delle Mura di Lucca alla soc. Pluriservice S.r.l. con sede legale in via di S. Donato 2017/E a Lucca (LU) P.IVA 01536290461 per un importo di € 92.921,79 di cui € 300,00 per oneri di sicurezza e € 8.139,55 per i costi della manodopera oltre IVA come per legge al netto del ribasso offerto pari al 7% sugli importi di cui al Capitolato;

PREMESSO

che in data 11.11.2024 è stato stipulato il relativo contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014

PREMESSO

che in data 2.12.2024 il Direttore dei Lavori, Ing. Alberto Di Carlo, ha proceduto alla consegna dei lavori, attenendosi alle prescrizioni riportate nel capitolato speciale e nel d.lgs. 36/2023, al sig. Giulio Castagnoli, in qualità di Rappresentante dell'Impresa appaltatrice Pluriservice S.r.l., prevedendo come termine di ultimazione lavori la data del 31.01.2025;

PREMESSO

che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale per portare a completamento i lavori in oggetto. In particolare è stata accertata la necessità di procedere con la sostituzione completa dei cavi e la realizzazione di nuove linee poiché le condizione dei cavi attualmente esistenti e la loro resistenza avrebbero potuto causare rischi di malfunzionamento o danni all'impianto;

PREMESSO

che in data 7.01.2025 il RUP ha proceduto alla sospensione dei lavori anche alla luce della necessità degli ulteriori interventi sopra indicati;

CONSIDERATO

che è stata quindi redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 41.921,56 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7% per un nuovo importo complessivo dei lavori pari a € 134.843,35, di cui al computo metrico allegato ad essa;

CONSIDERATO

- che i lavori supplementari rappresentano da un punto di vista tecnico – costruttivo un'integrazione delle lavorazioni in corso per le quali l'affidatario presenta i requisiti tecnico organizzativi per procedere all'esecuzione;
- l'affidamento separato ad un altro operatore comporterebbe un ritardo nei tempi di esecuzione ed un sostanziale incremento dei costi a carico della

Stazione Appaltante;

- i motivi che hanno originato la presente modifica contrattuale dell'appalto in corso di esecuzione rientrano nella fattispecie prevista all'art. 120 c.1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO	che l'attuale affidatario presenta i requisiti tecnico- organizzativi per procedere all'esecuzione anche delle ulteriori lavorazioni;
VALUTATO	che la modifica del contratto in corso, essendo pari a € 41.921,56 comporta ai sensi dell'art. 120 c. 2 una variazione di spesa in aumento dell'importo contrattuale inferiore al 50% del valore del contratto iniziale e trova copertura finanziaria nel bilancio della Stazione Appaltante;
TENUTO CONTO	che per l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante si rendono necessari 30 giorni di proroga rispetto al termine contrattuale;
VISTO	il D. Lgs. 36/2023 ed in particolare il comma 1 lett. b) dell'art. 120 che prevede che <i>"i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento (...) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi (...)";</i>
VISTO	il successivo comma 2 nel quale si prevede che <i>"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale (...)";</i>
RITENUTO	pertanto che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 120 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per procedere a una modifica del contratto in corso di esecuzione;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 **la proposta di modifica** da parte del RUP, su indicazione del Direttore dei Lavori, del contratto d'appalto in oggetto come da perizia di variante sopra citata;
- **DI STIPULARE un atto aggiuntivo** al contratto d'appalto del 11.11.2024 con la soc. Pluriservice S.r.l. con sede legale in via di S. Donato 2017/E – 55100 Lucca (LU) P.IVA 01536290461;
- **DI DARE ATTO** che l'incremento dell'importo del contratto in corso è pari a € 41.921,56 oltre IVA, inferiore al 50% del valore dell'importo contrattuale iniziale, come previsto dall'art. 120 c. 2 D.Lgs. 36/2023 e quindi **l'importo complessivo dell'appalto in corso diventa di € 134.843,35 al netto del ribasso offerto del 7%;**
- **D DARE ATTO** che per l'esecuzione degli ulteriori lavori viene concessa una **proroga di 30 giorni** rispetto al termine contrattuale;
- **DI DARE ATTO CHE** la suddetta spesa trova la giusta copertura finanziaria nel Bilancio della Società;

- **DI DARE ATTO** CHE vengono assolti dal RUP gli adempimenti nei confronti dell'ANAC, quelli previsti dal DLgs 14.03.2013 n. 33 in materia di trasparenza, Sitat-Sa, nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione attualmente in vigore;
- **DI DARE ATTO** CHE la procedura di affidamento è stata svolta nel rispetto del codice etico della Società Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar della Regione Toscana nei termini di legge, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni;
- Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt.37 del d.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Lucca Riscossioni e Servizi Srl
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Giada Martinelli